

Gorlice, data 05.04.2017r.

TLC Sp. z o.o.

Ul. Chopina 25N

38-300 Gorlice

Tel.: +48 505 140 140, +48 18 534 47 99

Fax: +48 (18) 352 03 23

Adres e-mail: sz.orlowski@tlc.eu , a.kukla@tlc.eu

**Zawiadomienie
o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty oraz postępowania o udzielenie zamówienia**

Działając imieniem Zamawiającego tj. **TLC Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach** pod adresem: ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice, w związku z prowadzonym w trybie ofertowym postępowaniem o udzielenie zamówienia na realizację zadania pod nazwą: **„Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo - magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N”**, na podstawie pkt. VI ust. 1 lit. c) zapytania ofertowego nr 1/2017, informuję, że:

- 1) unieważniam czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną dnia 8 lutego 2017 roku,**
- 2) unieważniam prowadzone przez Zamawiającego postępowanie ofertowe o udzielenie zamówienia na realizację ww. zadania.**

Uzasadnienie

W związku z powzięciem przez Zamawiającego istotnych wątpliwości dotyczących planowanego poziomu posadowienia budynku, wynikających z warunków geologicznych miejsca lokalizacji inwestycji, a co za tym idzie poprawności opracowania geologicznego w dokumentacji projektowej – w celu weryfikacji poprawności przyjętych rozwiązań, Zamawiający zlecił wykonanie badań geologicznych gruntu metodą odkrywkową. W wyniku przeprowadzonych badań Zamawiający otrzymał opracowanie „Geotechniczne warunki posadowienia dla projektowanej rozbudowy istniejącego budynku produkcyjnego firmy TLC o halę montażowo - magazynową na dz. nr 2938/28 w Gorlicach przy ul. Chopina 25N” przygotowane przez Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca, J. Gorczyca, w znacznym stopniu różniące się od opracowania ujętego w dokumentacji projektowej.

Z uwagi na fakt, że powyższe w sposób znaczący wpływa na sposób wykonania inwestycji i generuje konieczność weryfikacji przyjętych w dokumentacji projektowej rozwiązań, realizacja zadania na dotychczas przewidzianych zasadach, na obecnym etapie jest niemożliwa.

Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego nr 01/2017 Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w przypadku zaistnienia niemożliwej wcześniej do przewidzenia okoliczności prawnej, ekonomicznej, technicznej lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności gdy wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. Bez wątpienia sytuacja zaistniała po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, w sposób znaczący wpływa na kalkulację kosztów inwestycji i sposób jej realizacji. Okoliczność ta nie była wcześniej znana Zamawiającemu i powstała w toku prowadzonego postępowania.

Niezależnie od powyższego, w tym miejscu wskazać należy, że wybrana oferta przewyższa kwotę, którą Zamawiający uprzednio zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – szacunki Zamawiającego oparte były w tym zakresie na dotychczas zrealizowanych inwestycjach na terenie objętym przedmiotem zainteresowania. Okoliczność ta – w oparciu o pkt. VI ust. 1 lit. a)





zapytania ofertowego nr 1/2017, w nawiązaniu do wyżej przedstawionej argumentacji – dodatkowo uzasadnia konieczność rekalkulacji kosztów inwestycji i sposobu jej realizacji.

W celu zachowania konkurencyjności oraz zapewnienia należytej jakości wykonania zamówienia unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia jest całkowicie uzasadnione.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że po ukończeniu procesu weryfikacji i ewentualnego dostosowania dokumentacji projektowej do nowych rozwiązań geologicznych, przewiduje ogłosić nowe postępowanie.


Podpis i pieczęć

TLC Sp. z o.o.
ul. Chopina 25N, 38-300 Gorlice
tel. (48) 18 35 45 282, fax (48) 18 35 20 3 23
NIP 525-23-48-828 REGON 140010003